

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.4.2022

uzavřený

mezi

1. Objednatelem

Obec Hvozdec

IČ: 00233293

se sídlem Hvozdec 12

267 62 Komárov

zastoupená: Zdeňkem Mottlem, starostou obce

(na straně jedné)

a

2. Zhotovitelem

NOVADUS spol. s r.o.

IČ: 46349235

se sídlem Ke Skalám 603

Příbram V – Zdaboř

261 01 Příbram

zastoupená: Radkem Novákem, jednatelem

(na straně druhé)

Tímto dodatkem se upravují následující ustanovení:

II. Cena díla a způsob její úhrady

(5) Cena díla bude fakturována dílčími platbami a to za každý ukončený měsíc.

První fakturace se zdanitelným plněním 30.6.2022 v hodnotě 650 000,- Kč + 21 % DPH
splatnost faktury 30 dní

Druhá fakturace se zdanitelným plněním 31.7.2022 v hodnotě 650 000,- Kč + 21 % DPH
splatnost faktury 30 dní

Třetí fakturace se zdanitelným plněním 31.8.2022 v hodnotě 650 000,- Kč + 21 % DPH
splatnost faktury 30 dní

Čtvrtá fakturace se zdanitelným plněním 30.9. 2022 v hodnotě 300 000,- Kč + 21 % DPH
splatnost faktury 30 dní

Pátá fakturace se zdanitelným plněním 31.10. 2022 v hodnotě 289 000,- Kč + 21 % DPH
splatnost faktury 30 dní

III. Doba a místo plnění

Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31.10.2022.

Ve Hvozdcí dne 07.06.2022

.....
Objednatel



V Příbrami dne

.....
Zhotovitel

NOVODUS, spol. s r.o.
Ke Skalám 603
Příbram V - Zdaboh
IČO: 46349235
DIČ: CZ46349235
(1)